

П Р И К А З

10 января 2022г.

№24

**Об утверждении «дорожной карты» по переходу
МБОУ СОШ № 5 на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в целях обеспечения нормативно-правового, организационного сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий МБОУ СОШ №5 по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы. *(Приложение №1).*
2. Утвердить «дорожную карту» мероприятий МБОУ СОШ №5 по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022 году *(Приложение №2).*
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор школы

Житковская Г.И.

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Житковская Галина Ивановна
Директор
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
Серийный номер:
279CE50B537FC3A359A9EE8739C50B3F50B0844D
Подписано: 13.04.2022 07:46 (UTC)

**«Дорожная карта» мероприятий МБОУ СОШ №5
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2022 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Апрель-май 2022 года, август 2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ООО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Протокол классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ООО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Ноябрь-декабрь 2021 года</i>	Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Декабрь 2021 – май 2022 года</i>	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Устав образовательной организации
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2021 – март 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Должностные инструкции

7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	<i>До 01.06.2022</i>	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	<i>До 01.06.2022</i>	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	<i>До 01.08.2022</i>	<p>Протокол заседания ПС.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30 мая 2022 года</i>	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>До 30 мая 2023 года</i>	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	<i>До 30 мая 2024 года</i>	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
13	Разработка учебных	<i>До 30 мая</i>	Учебный план НОО.

	планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	<i>2025 года</i>	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	<i>До 30 мая 2026 года</i>	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2024 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2025 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	<i>До 31 августа 2026 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса

	плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 марта 2022 года</i>	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы</i>	<p>Планы работы ШМО.</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p>
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	<p>План работы методического совета образовательной организации.</p> <p>Планы работы ШМО.</p> <p>Аналитическая справка замдиректора по УВР</p>

4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
7	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг</i>	Комплектование

5	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
6	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
7	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР
8	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Заместитель директора по АХЧ
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	Учредитель

**«Дорожная карта» мероприятий МБОУ СОШ №5
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Организация деятельности рабочей группы для подготовки к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022 г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С.	Создание и деятельность рабочей группы, обеспечение систематической работы для подготовки к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022 г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С.	Пакет методических материалов по теме реализации
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022 г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Своевременное преодоление профессиональных затруднений педагогических работников
4	Организация участия различных категорий педагогических работников в обучающих семинарах, вебинарах различного уровня по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Своевременное изучение требований обновленного стандарта, преодоление возможных профессиональных затруднений

5	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для различных категорий педагогических работников - администрация школы; - учителей начальных классов; - учителей-предметников.	По плану КОИРО: апрель - август	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Повышение квалификации педагогических работников
6	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	План работы МС школы. Планы работы ШМО.
7	Изучение нормативно-правовой базы обновленных ФГОС НОО, ФГОС НОО Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – март 2022г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И., рабочие группы	Своевременное изучение требований обновленного стандарта, подготовка к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Преодоление возможных профессиональных затруднений
8	Участие в апробации примерных рабочих программ учебных предметов на портале «Единое содержание общего образования» - https://edsoo.ru/	До 30 апреля 2022г. (второй этап)	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Изучение содержания и анализ примерных рабочих программ с целью подготовки их реализации в 2022-2023 уч. г.
9	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для различных категорий педагогических работников: - учителей начальных классов; - учителей-предметников;	Январь – май 2022г.	Администрация школы, рабочие группы	Своевременное изучение требований обновленного стандарта, подготовка к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Преодоление возможных профессиональных затруднений
10	Размещение на сайте Школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Своевременное информирование участников образовательного процесса. Сайт школы, страницы школы в

				социальных сетях, информационный стенды Школы
11	Информирование родителей и общественности через СМИ о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация, педагогический коллектив	Своевременное информирование участников образовательного процесса. Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенды Школы
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 июня 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Планирование работы в случае выявления кадрового дефицита, формирование кадрового резерва
2	Распределение учебной нагрузки педагогов на 2022-2023 учебный год	До 25 августа 2022 г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Приказ о нагрузке на новый учебный год
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г.	Администрация школы	План ВСОКО на 2022-2023 учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - март 2022г.	Администрация школы	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочие группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС

3	Внесение изменений в программу развития МБОУ СОШ №5	До 31 августа 2022 года	Директор школы	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО программы развития школы
4	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ СОШ №5 (при необходимости)	До 31 августа 2022 года	Директор школы	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО Устава школы
5	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников Школы	До 31 августа 2022 года	Директор школы	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО должностных инструкций
6	Внесение изменений в локальные акты школы с учетом перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Директор школы, зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И.	Обновленные положения. Протокол педсовета об утверждении изменений в локальных актах. Приказ об утверждении изменений в локальных актах.
7	Разработка учебных планов НОО, ООО	До 1 июня 2022 г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И., рабочие группы	Учебный план НОО. Учебный план ООО.
8	Разработка планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31 августа 2022 г.	Зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С.	План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с	До 1 июля 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР Ковшова Е.А., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И., рабочие группы	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного

	требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО			плана для 1-4 и 5 классов
10	Разработка на основе ПООП НОО и утверждение ООП НОО МБОУ СОШ №5, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 1 сентября 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
11	Разработка на основе ПООП ООО и утверждение ООП ООО МБОУ СОШ №5, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 1 сентября 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
12	Составление и утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 1 марта 2022 года	Директор школы, зам. директора по УВР, рабочие группы	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО
13	Разработка образца договора между МБОУ СОШ №5 и родителями 1-3 классов (текущего учебного года) по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО	До 1 марта 2022 года	Администрация	Приказ об утверждении договора между МБОУ СОШ №5 и родителями 1-3 классов (текущего учебного года) по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО. Договор между ОО и родителями
	Проведение родительских собраний в 1-4 классах	До 1 июня 2022	Администрация	Протоколы проведения

	с целью информирования и разъяснений о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО соответственно.	года	Классные руководители	родительских собраний
14	Сбор согласий родителей несовершеннолетних обучающихся 1-3 классов (текущего учебного года) на обучение по обновленным ФГОС НОО	До 31 мая 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, классные руководители 1-3 классов	Согласия родителей несовершеннолетних обучающихся 1-3 классов (текущего учебного года) которые начнут обучение по обновленным ФГОС НОО
Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Проведение самодиагностики готовности по предложенной модели: НПА, кадры, УМК, материально-технические условия, организационные условия, информационное сопровождение (входной мониторинг)	До 15 февраля 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Аналитическая справка об оценке готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
2	Проведение самодиагностики готовности по предложенной модели: НПА, кадры, УМК, материально-технические условия, организационные условия, информационное сопровождение (промежуточный мониторинг)	До 15 февраля 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Аналитическая справка об оценке готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
3	Проведение самодиагностики готовности по предложенной модели: НПА, кадры, УМК, материально-технические условия, организационные условия, информационное сопровождение (мониторинг окончательной готовности)	До 31 августа 2022г.	Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР	Аналитическая справка об оценке готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
4	Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с ФГОС	Март-апрель текущего учебного года	Директор школы, зам. директора по УВР, библиотекарь	Аналитическая справка